

**Programa
para el
impulso y
fomento de**

Compra Pública de Innovación en Aragón

¿quién?

¿cuándo?

¿qué?

¿quién?



Departamento de Innovación,
Investigación y Universidad



Junio
Diciembre **16**

7 Seminarios
informativos

1 curso
Técnico

Mapa de
procesos **CPI**

Apoyo en la **Gestión**

Difusión y
presentación de
Resultados



Responsabilidad en
Contratación y
Generación



Formación

Seminarios

7 Seminarios
informativos **20** personas
25

7,9,10 y 16 junio



curso

30
Horas **Fundamentos**
CPI

12-16 septiembre

**Jurídico, financiación,
experiencias,
herramientas...**



Jornadas

**Como hacer consultas
preliminares de
mercado**

Público en General

18 de octubre 2016

Formación: Seminarios

Departamento de Sanidad

SALUD

Ciudadanía y Derechos Sociales

IASS

Economía, Industria y Empleo

**Corporación Empresas Públicas
IAF
INAEM**

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

Desarrollo Rural y Sostenibilidad

**Instituto Aragonés del Agua
Instituto Aragonés de Gestión Medioambiental**

Hacienda y Administración Pública

Investigación, Innovación, Universidad

**AST
ITA
CITA**

Educación, Cultura y Deporte

Presidencia (Administración Local)



Ponente: José María Gimeno Feliú

Fecha: 7, 9, 10 y 16 de junio. (mañanas: 2 seminarios cada mañana, tres de los cuatro días)

Horario: 8:30 / 12:00

Lugar: Departamentos Correspondientes

7 Seminarios
informativos **20** Personas
25

Apoyo en la Gestión

Desarrollar arquitectura institucional y de Gobernanza

Diagnóstico CPI
Aragón vs España

Identificación de
Buenas Prácticas

Definición Estructura de
Gobernanza

Plazo: 1,5 meses

Alineación objetivos (políticos,
económicos, jurídicos, técnicos)

Redacción mapa de procedimientos
y documentación soporte

Establecimiento objetivos m/p & l/p

Junio

Lanzamiento Proyecto

Mes 1

Taller de Trabajo



+

Propuesta

Arquitectura & Gobernanza

Mes 2

Mapa
procedimientos

Hoja de ruta:
despliegue CPI

Diseño Mapa de procesos

Definición Mapa de Demanda Temprana

Plazo: 4,5 meses

Identificar
necesidades

Requerimientos
técnicos como
I+D+I. Proveedores

Contraste con el
Mercado

“Apoyo Jurídico a las ideas”

Junio

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Definición del objetivo

Definición de los retos

Contraste
con el
mercado

Otras Acciones

Mesas
Talleres Trabajo

Mesas
Talleres Trabajo

Reuniones
Avance proyecto

Entregables

Reuniones
Avance proyecto



Presentación Resultados

**Resultado
Actividades
Formativas**


**Gobernanza y
Mapa de
Procesos**

**Conclusiones y
próximos pasos**

Fecha: 2 de diciembre de 2016. Duración: 2h


Cronograma

Presentación




1 junio 2016

Seminarios




7-16 junio 2016

Curso Técnico




**12-16 septiembre
2016**

Jornada difusión



18 octubre 2016

Resultados



2 diciembre 2016



**Mapa de
Procesos**



Gestión



www.cpi.aragon.es

COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN

JORNADAS CPI

QUÉ ES CPI

GRACIAS!

Formulario de contacto